Отчет
об использовании бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности, на приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность муниципального образования Тельмановское сельское поселение 
Тосненского района Ленинградской области  
за 1 полугодие 2018 года.
                                                                                                                                                                                                                                                                              тыс.руб.
	№ п/п
	Наименование строек и объектов
	КБК
	Сметная стоимость, на начало строительства
	Остаток сметной стоимости  на 1 января 2018
 года
	Утвержденные лимиты
	Уточненные лимиты
	Кассовое исполнение
	Остаток сметной стоимости на 
01 июля
2018 года
	Примечание

	1. 
	Разработка проектно-сметной документации по строительству объекта «Распределительный газопровод по территории малоэтажной застройки ПЖСК «Волков лес» МО Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области» Госэкспертиза проекта
	00805021100420414226
	1 700,000




500,000
	1 700,000




500,000
	1 700,000




500,000
	- 1 700,000




-500,000
	-




-
	0,000




0,000
	Заключен муниципальный контракт на выполнение работ, срок окончания работ перенесен из-за необходимости  получения дополнит. согласований


Необходимость выполнения работ отпала на текущем периоде в связи с затягиванием сроков разработки проектно-сметной документации по строительству объекта

	2.
	Разработка проектно-сметной документации по строительству объекта «Распределительный газопровод по территории дер. Ям-Ижора  МО Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области»
Госэкспертиза проекта
	00805021100104200414226
	2 700,000




500,000
	2700,000




500,000
	2700,000




500,000
	- 2 700,000




- 500,000
	-




-
	0,000




0,000
	

	4.
	Разработка проектной документации по объекту: «Реконструкция системы водоснабжения п. Войскорово Тосненского района Ленинградской области»
	00805029990114250414226
	7 000,000
	4 900,000
	4 900,000
	- 4 900,000
	-
	0,000
	Заключен муниципальный контракт на выполнение работ, срок окончания работ перенесен из-за необходимости  получения дополнит. согласований



И.о.главы администрации                                                                                       Жевнеров К.Н. 
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