Отчет
об использовании бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности, на приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность муниципального образования Тельмановское сельское поселение 
Тосненского района Ленинградской области  
за 9 месяцев 2017 года.
                                                                                                                                                                                                                                                                              тыс.руб.
	№ п/п
	Наименование строек и объектов
	КБК
	Сметная стоимость, на начало строительства
	Остаток сметной стоимости  на 1 января 2017 года
	Утвержденные лимиты
	Уточненные лимиты
	Кассовое исполнение
	Остаток сметной стоимости на 
01 октября
2017 года
	Примечание

	1. 
	Разработка проектно-сметной документации по строительству объекта «Распределительный газопровод по территории малоэтажной застройки ПЖСК «Волков лес» МО Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области» Госэкспертиза проекта
	00805021100420414226
	1 700,000




500,000
	1 700,000




500,000
	1 700,000




500,000
	- 1 700,000




-500,000
	-




-
	0,000




0,000
	Заключен муниципальный контракт на выполнение работ, срок окончания работ перенесен из-за необходимости  получения дополнит. согласований


Необходимость выполнения работ отпала на текущем периоде в связи с затягиванием сроков разработки проектно-сметной документации по строительству объекта

	2.
	Разработка проектно-сметной документации по строительству объекта «Распределительный газопровод по территории дер. Ям-Ижора  МО Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области»
Госэкспертиза проекта
	00805021100104200414226
	2 700,000




500,000
	2700,000




500,000
	2700,000




500,000
	- 2 700,000




- 500,000
	-




-
	0,000




0,000
	

	4.
	Разработка проектной документации по объекту: «Реконструкция системы водоснабжения п. Войскорово Тосненского района Ленинградской области»
	00805029990114250414226
	7 000,000
	4 900,000
	4 900,000
	- 4 900,000
	-
	0,000
	Заключен муниципальный контракт на выполнение работ, срок окончания работ перенесен из-за необходимости  получения дополнит. согласований



И.о.главы администрации                                                                                       Стецов И.В.
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Отчет   об использовании бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства    муниципальной собственности, на приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность  муниципального образования Тельмановское сельское поселение    Тосненского района Ленинградской области      за  9 месяцев   201 7   год а .                                                                                                                                                                                                                                                                                    тыс.руб.  

№  п/п  Наименование строек и  объектов  КБК  Сметная  стоимость,  на начало  строительст ва  Остаток  сметной  стоимости   на 1 января  201 7   года  Утвержденн ые лимиты  Уточненные  лимиты  Кассовое  исполнен ие  Остаток  сметной  стоимости  на    01  октябр я   201 7   года  Примечание  

1.   Разработка проектно - сметной  документации по строительству  объекта «Распределительный  газопровод по территории  малоэтажной застройки ПЖСК  «Волков лес» МО Тельмановское  сельское поселение Тосненского  района Ленинградской области»  Госэкспертиза проекта  008050 21100420414226  1   700,000           500,000  1   700,000           500,000  1   700,000           500,000  -   1   700, 000           - 500,000  -           -  0,000           0,000  Заключен муниципальный  контракт на выполнение  работ, срок окончания работ  перенесен из - за  необходимости  получения  дополнит.  с огласований       Необходимость выполнения  работ отпала на текущем  периоде в связи с  затягиванием сроков  разработки  проектно - сметной документации по  строительству объекта  

2 .  Разработка проектно - сметной  документации по строительству  объекта «Распределительный  газопровод по территории  дер. Ям - Ижора    МО Тельмановское сельское  поселение Тосненского района  Ленинградской области»   Госэкспертиза проекта  0080502 1100104200414 226  2   7 00 ,000           500,000  270 0,000           500,000  270 0,000           500,000  -   2   700,000           -   500,000  -           -  0,000           0,000   

4.  Разработка проектной документации  по объекту: «Реконструкция системы  водоснабжения п. Войскорово  Тосненского района Ленинградской  области»  008050299 9 01 142504 14 226  7   000,000  4 900, 000  4   900,00 0  -   4 900 ,000  -  0,000  Заключен муниципальный  контракт на выполнение  работ, срок окончания работ  перенесен из - за  необходимости  получения  дополнит. согласований  

  И.о.г лав ы   администрации                                                                                          Стецов И .В.       Заведующая финансовым отделом   -   главный бухгалтер                                     Кабанчук С.А.  

